Drefeitiura WMuanicipal de PBrgetuba

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2019

O MUNICiPIO DE BREJETUBA, Estado do Espirito Santo, pessoa Juridica de
direito publico interno, com sede na Avenida Angelo Uliana, Bairro Uliana,
Brejetuba/ES, CEP: 29.630-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n°
01.612.674/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor
JOAO DO CARMO DIAS, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n.°
478.319.017-87, portador da Carteira: de Identidade n.° 575.860 SPTC/ES,
residente e domiciliado no Cérrego do Café, Zona Rural, Brejetuba/ES, CEP:
29630-000, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, como
CONTRATADA a empresa CONSTRUTORA CASA FORTE EIRELI, (email:
fabiojuniorheringer@yahoo.com.br, tel: (27) 99875 7883), inscrita no CNPJ sob
o0 n.? 13.157.108/0001-34, com sede na PC Antdénio Silvério Filhe{i'n°,, 26,
Centro, Brejetuba/ES, CEP: 29.630-000, neste ato representado pelo Senhor
Fabio Junior Heringe, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 117.302.447469,
portador da Carteira de Identidade n® 2056065 SPTC ES, considerando o que
consta dos autos dos processos n° 3030/2019, resolvem enﬁ' comum acordo

. celebrar este ADITIVO, que reger-se-a pelas seguintes clausulas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Alterar o valor do contrato n°. 034/2019, referente a reforma do
pavimento térreo da Sede da Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES. (Carta
Convite 02/2019/PMB).

1.1.1 — Servigcos a serem Executados:

Planilha anexa ao aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - Fica acrescido em = 8,257409% o valor do contrato n°. 034/2019/PMB,
somando a quantia de R$ 12.238,61 (Doze mil duzentos e trinta e oito reais e

sessenta € um centavos), conforme planilha or¢amentaria elaborada pelo

responsavel técnico desta administracéo.
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G refeitura Manicipal de DBrejetuba

EAUSULA TERCEIRA - DISPOSICOES GERAIS

3.1 - O presente aditivo passa a vigorar a partir da assinatura deste
instrumento.

3.2 - Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato original.

3.3 - E por estarem justos e contratados, assinam o presente aditamento

contratual em 02 (duas) vias, de igual forma e teor.

Brejetuba, 20 de setembro de 20109.
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Prefeitura M}A)al de Brejetuba
Joao do Carmo Dias
Contratante
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Construtora Casa Fgrte Eireli
Fabio Jinior Heringe
Contratada
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA -ES

PLANILHA DE ADITIVO

'OBRA : REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SEDE D, PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
NGELO ULIANA, BAIRRO ULIANA, BREJETUBA-ES

1 ITENS NOVOS
COMPOSIGAO1 1.1 |Remogao de insufilme m? 90,29 11,02 13,82 1248,03
I0PES 10209 1.2 | Demoligao de alvenaria M 0,34 36,74 46,08 15,67
COMPOSICAO 2 SEINFRA 13 |CONJUNTO DE TREIS MASTROS PARA BANDEIRA UND. 1 2315,21 2904 2903,99
IOPES 10239 14 |Retirada de divisorias com reaproveitamento M2 7,96 23,50 29,74 236,73
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E
SINAPI 72118 15 |INSTALACAO, INCLUSI VE MASSA PARA VEDACAO M2 12,6 191,71 242,65 3057,39
SINAPI 88496 16 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. M 24,00 20,38 2579 618,96
AF_06/2014
. Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, 5 16.33 391.92
lopes L L inclusive selador, em paredes e forros, a duas deméaos (INTERNA [TETO) M 400 129 ! ’
COMPOSICAO 4 18 Refletor Led 200w Im_oﬁam Smd Bivolt Branco Frio Nfe com Controle remoto UND 4,00 513,43 649,85 2599,40
de 16 cores, prova dagua
- ~ = ~ = -
60113 1.9 >__N.mq de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé&, Angelim Pedra ou 184 2270 2316
IOPES equivalente) 7 x 1,5 cm M 10,2
CCOMPOS 5 110 |INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO UNID 1 [ 934,95 9349 |

TOTAL 12238,61

RESUMO DE ADITIVOS
ADITIVO N1 17,60%
ADITIVO N°2 _ 8,26%
TOTAL 25,86%

Luiz José de Freitas
CREA- MG177128/D VISTO ES-20151313

BREJETUBA 04 DE SETEMBRO DE 2019

Luiz José/de Freitas
ENG. Civi CREA 177128-D
Visto 20151313
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