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TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2019

O MUNICIiPIO DE BREJETUBA, Estado do Espirito Santo, pessoa Juridica de
direito publico interno, com sede na Avenida Angelo Uliana, Bairro Uliana,
Brejetuba/ES, CEP: 29.630-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n°
01.612.674/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor
JOAO DO CARMO DIAS, brasileiro, casado, iﬁscrito no. CPF/MF sob o n.°
478.319.017-87, portador da Carteira de Identidade n.® 575.860 SPTC/ES,
residente e domiciliado no Cérrego do Café, Zona Rural, Brejetuba/ES, CEP:
29630-000, dofavante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, como
CONTRATADA a empresa CONSTRUTORA CASA FORTE EIRELI, (email:
fabiojuniorheringer@yahoo.com.br, tel: (27) 99875 7883), inscrita no CNPJ sob
o n.° 13.157.108/0001-34, com sede na PC Anténio Silvério"F_ilho, N6,
Centro, Brejetuba/ ES, CEP: 29.630-000, neste ato representado pelo Senhor
Fébio Junior Heringe, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 117.302.447-69,
portador da Carteira de Identidade n° 2056065 SPTC ES, considerando o que
consta dos autos dos processos n° 1943/2019, resolvem em comum acordo

celebrar este ADITIVO, que reger-se-a pelas seguintes clausulas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Alterar o valor do contrato n°. 034/2019, referente a reforma do
pavimento térreo da Sede da Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES. (Carta
Convite 02/2019/PMB).

1.1.1 — Servicos a serem Executados:

Planilha anexa ao aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - Fica acrescido em = 17,61308% o valor do contrato n°. 034/2019/PMB,
somando a quantia de R$ 26.105,00 (vinte e seis mil cento e cinco reais),
conforme planilha orcamentaria elaborada pelo responsavel técnico desta

administracao.
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3.1 - O presente aditivo passa a vigorar a partir da assinatura deste

instrumento. _
3.2 - Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato original. -

3.3 - E por estarem justos e contratadoes, assinam o presente aditamento

contratual em 02 (duas)vias, de igual forma e teor.

Brejetuba, 17 de junho de 2019.

Prefeitura icipal de Brejetuba
Joao do Carmo Dias

Contratante
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Construtora Casa Forte Eireli

Fabio Jinior Heringe

Contratada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA -ES

PLANILHA DE ADITIVO
- [OBRA
i LOCAL : AV_ANC
1 ITENS NOVOS
Regularizagéo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa

IOPES bl 14 de cimento e areia no traco 1:5, espessura 3cm M2 85,02 14,89 1608 Lokl

IOPES 10209 1.2 | Demoli¢do de alvenaria M3 0,32 36,74 46,08 14,7
composicéo 6 1.3 |REPARO E INSTALACAO DE LETREIRO unid 21 54,98 68,96 1448,2

SINAPI 87274 14 REVESTIMENTO CERAMICO PA:SI-\MIZ\S;%E: INTERNAS COM PLACAS TIPO M2 1322 70,3 88,18 11657,1

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE
SINAPI 91784 1.5 |DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEX®ES, CORTES E M 17 29,35 36,81 625,8
FIXACOES, PARA PREDIOS AF_10/2015

IOPES 60113 1.6 | Aliza ira de lei de eroba ngelim Pedra M 5,1 18.1 22,70 1158
Caixa de passagem de alvenana de blocos de ooncreto
9x19x39cm, dimensdes de 50x50x50cm, com revestimento interno

IOPES 160616 1.7 |em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de UNID 2 165 194,42 388,8

brita 5 cm

Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada
IOPES 20350 1.8 |10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ M 12 115,08 144,35 1732,2
h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), 3
IOPES 10213 1.9 inclusive emnilhamentn nara reanroveit: M2 1.8 8,57 10,75 19,
- Torneira para jardim de 3/4" marcas de referéncaa Fabrimar,
79,85 100,16 100,2
— 170309 | 1.10 |peca ou Docol UNID .
|OPES 71894 111 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR TRAFEGO LEVE (LABOR) — 2 127,06 159,37 3187
IOPES 142107 1.12_| Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC unid 1 35,6 44,65 44,7
Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25,
71704 1.13 |completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco 543,61 681,85 981,9
IOPES M2 1,44
COMPOSICAO 1.14_|APLICACAO DE INSUFILM m2 40,24 63,59 79,76 3209,54

COMPOSIGAO UNITARIA PARA PINTURA DA FRENTE DO
composi¢ao? 1.17 |PREDIO E FRENTE DA GARAGEM COM TINTA MANIPULADA A M2 81,14 18,83 23,62 1916,53

TRCIC NEAMANGS (A2\ -
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de

IOPES 10246 | 1.18 |nova camada de tinta e 19,84 2,24 2,81 55,75
Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a

|OPES 160718 | 1.19 duas demaos, inclusive fundo anti corrosivo a uma deméo, em M2 19,84 14,35 18,00 357,12
metal

SINAPI 73948/8 | 1.20 | LIMPEZA VIDRO COMUM M2 100,7 10,06 12,62 1271,09 |

TOTAL 26105,0

Luiz José de Freitas
CREA- MG177128/D VISTO ES-20151313

BREJETUBA 11 DE JUNHO DE 2019

Luiz José
ENG. Civil C



